



Travaux de construction de la Maison des Sports

Travaux

Date de limitation des offres

28/01/2024 - 08:00

Date d'attribution

28/01/2024

Attribution

- Lot N°01 : VRD ; **LIF TP**
- Lot N°02 : FONDATION - DÉMOLITION - GO ; **BONNEVIE ET FILS**
- Lot N°03 : CHARPENTE MÉTALLIQUE ; **ERTCM**
- Lot N°04 : COUVERTURE - BARDAGE EXTÉRIEUR ; **SANICOTHERM**
- Lot N°05 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ; **SGS**
- Lot N°06 : MESUISERIES INTÉRIEURES ; **PASEBOIS**
- Lot N°07 : FAUX PLAFOND - PLATRERIE - PEINTURE ; **SANICOTHERM**
- Lot N°08 : REVÊTEMENTS DE SOLS - CARRELAGE - FAÏENCES ; **SANICOTHERM**
- Lot N°09 : CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAÎCHISSEMENT - PLOMBERIE - SANITAIRES (CVR-PS) ; **GCEP**
- Lot N°10 : ÉLECTRICITÉ CFO - CFA - SSI ; **SEDD**
- Lot N°11 : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ; **LOISELEUR**